

Termo de Abertura do Projeto	Laboratório de Sistemas de Informação
NegadoCola	

Controle de Versões			
Versão	Data	Autor	Notas da Revisão
1.0	15/08/2017	Sr. Sando Brito	Elaboração Inicial – primeiro rascunho
1.1		Sr. Gustavo Pires	Revisão final

Problema e Justificativa do projeto

[Passado, onde está. Descreva o que motivou a realização do projeto.]

O Coeficiente de rendimento de um aluno universitário é muito importante caso o mesmo pretenda entrar em um mestrado ou doutorado depois da graduação universitária, entretanto alguns alunos têm rendimentos altos por conta de métodos de fraude nas provas em que são submetido aos alunos, esse projeto tenta tornar a prova mais segura e justas para os alunos.

Objetivos

[Futuro, onde quer chegar. Descreva os benefícios esperados detalhando de forma clara objetivos e critérios de sucesso relacionados.

Com esse projeto aumenta o nível de conhecimento dos alunos e dos profissionais que irão se formar na faculdade.

Valorizar os alunos que realmente estudam para as provas.

Torna o trabalho para elaborar as provas mais facilmente.

Stakeholders

[Defina nomes, responsabilidades e nível de autoridade das principais partes interessadas do projeto]

GUSTAVO PIRES - DESENVOLVEDOR

SANDO BRITO - DESENVOLVEDOR

BRUNO DIAS - SUPERVISOR

Principais requisitos das principais entregas/produtos

[Documente os principais requisitos dos produtos/entregas a serem atendidos identificados.]

Requisitos Funcionais

- Login diferente para aluno professor
- Professor pode cadastra questões e alternativas(marcando a alternativa verdadeira)
- Professor pode ativar prova
- O aluno pode realizar prova escolhendo professor
- O aluno após a prova terá sua nota e as questões que acertou
- Gerador de prova para o aluno
- Gabarito da prova para o professor mostrando qual aluno realizou a prova e sua nota

Requisitos Não Funcionais

Termo de Abertura do Projeto	Laboratório de Sistemas de Informação
NegadoCola	

- O sistema dever ser web
- O sistema deve gera provas com questões e alternativas escolhidas randomicamente

Marcos

[Relacione os principais marcos do projeto. [Marcos](#) são os momentos mais importantes do projeto, quando se conclui as fases ou entregas principais.]

Fase ou Grupo de Processos	Marcos	Previsão
Definição do Projeto	ENTREGA DO TERMO DE ABERTURA DO PROJETO	17/08/17
Gerenciamento de Projeto	ENTREGA DO DIAGRAMA DOS STORYBOARDS	31/08/17
Gerenciamento de Projetos	ENTREGA DO DIAGRAMA DE CASOS DE USO	21/09/17
Gerenciamento de Projetos	DIAGRAMAS DE CLASSES V1	28/09/17
Gerenciamento de Projetos	DIAGRAMAS DE CLASSE V2	26/10/17
Desenvolvimento	IMPLEMENTAÇÃO DAS FUNCIONALIDADES	09/11/17
Desenvolvimento	IMPLEMENTAÇÃO DA VISÃO	12/11/17
Desenvolvimento	ENTREGA DA INTEGRAÇÃO ENTRE VISÃO E MODELO	15/11/17
Finalização do projeto	PRODUTO FINAL	23/11/17